

अरुणा मध्यम प्रकल्प, ता. वैभववाडी जि. सिंधुदुर्ग.
तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन

जलसंपदा विभाग

शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०१७/११३०/(प्र.क्र. ३२४/१७)/ मध्यम प्रकल्प

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक :-०३ नोव्हेंबर, २०१८.

संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्रमांक अरुणा १०८५ / (१०९ /८६) / जसंअ दि. ०५/१२/१९९५.

२) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचा निर्णय क्र.

कोपाविम/तां-१ / १६२९ दि. ०३/०६/२००४

३) शासन निर्णय क्र. सुप्रमा अरुणा २००८/४०६/ (८७/२००८) म.प्र.दि. २४/०४/२००९.

४) शासन निर्णय क्र.सुप्रमा २०११ / २१८ (८२/ २०११) - म.प्र.दि. २५/०५/ २०१२

५) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र

कोंपाविम/तां.१/PMKSY/अरुणा/ तृतीय सुप्रमा /३६९६ दि. ०९/११/२०१७.

प्रस्तावना:-

अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, ता. वैभववाडी, जि.सिंधुदुर्ग येथे अरुणा नदीवर ९३.३७८ दलघमी क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. सदर प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत "उर्वरित महाराष्ट्र" या प्रदेशांतर्गत आहे. प्रकल्पाद्वारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील वैभववाडी तालुक्यातील ४४७५ हेक्टर्स व रत्नागिरी जिल्ह्यामधील राजापूर तालुक्यामधील ८३५ हेक्टर्स क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजित आहे. अशा प्रकारे प्रकल्पाद्वारे एकूण ५३१० हेक्टर्स क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

अरुणा मध्यम प्रकल्प, ता. वैभववाडी जि. सिंधुदुर्ग या प्रकल्पास संदर्भ क्रमांक १ नुसार सन १९९३-९४ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये ५३.९४ कोटी इतक्या रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तथापि सदरील प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाल्याने संदर्भ क्रमांक २ नुसार सन २००३-०४ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये १७८.४१ कोटी इतक्या रकमेस पुनः प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तदनंतर संदर्भ क्रमांक ३ नुसार सन २००५-०६ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये ३०१.०४ कोटी इतक्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती व संदर्भ क्रमांक ४ नुसार सन २००९-१० चे दरसूचीवर आधारीत रुपये ६६९.८० कोटी इतक्या रकमेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती.

कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये सन २०१६-१७ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये १६८९.५० कोटी किंमतीचा तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मान्यतेस्तव शासनास सादर केला आहे. सदर तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव व्यय अग्रक्रम समितीच्या मान्यतेकरिता सादर करण्यासाठी नियोजन व वित्त विभागाची सहमती प्राप्त करून घेण्याकरिता सादर केला असता तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मा.मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्याबाबत संबंधीत विभागांनी कळविले आहे. प्रकल्पाचे लाभ व्यय गुणोत्तर १.५१ येत असून प्रकल्प आर्थिक मापदंडात बसतो.

सदर प्रकल्पाची तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत रुपये १६८९.५० कोटी द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत रुपये ६६९.८० कोटी च्या तुलनेत रुपये १०१९.७० कोटीने जास्त आहे. किंमत वाढीची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :-

अनुक्रमांक	बाब	वाढ (रुपये कोटी)
१	२	३
१	दरसूचीतील बदलामुळे	३३७.६४
२	भूसंपादन किंमतीतील वाढ	१०९.६१
३	जादा दराची निविदा स्वीकृत केल्याने झालेली वाढ	०.२३
४	संकल्पचित्रातील बदलामुळे झालेली वाढ	३१.७८
५	अपु-या तरतूदीमुळे झालेली वाढ	३६७.३१
६	नवीन तरतूदी	८२.४३
७	इतर कारणामुळे झालेली वाढ	१०.७९
८	अनुषंगिक खर्च	७९.९१
	एकूण वाढ	१०१९.७०

प्रकल्पाचा संकल्पित पाणीसाठा ९३.३७८ दलघमी असून एकूण पाणीवापर ९२.०२५ दलघमी इतका आहे. या प्रकल्पाद्वारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील वैभववाडी तालुक्यातील ४४७५ हेक्टर व रत्नागिरी जिल्ह्यामधील राजापूर तालुक्यामधील ८३५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजित आहे. अशा प्रकारे प्रकल्पाद्वारे एकूण ५३१० हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. सदर प्रकल्प केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने(PMKSY) अंतर्गत समाविष्ट आहे. सदर प्रस्ताव मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक /१०/२०१८ रोजीच्या बैठकीत विचारार्थ सादर करण्यात आला.

मा. मंत्रीमंडळाने बांधकामाची सद्यःस्थिती, किंमतवाढीची कारणमीमांसा इ. बाबींचा परामर्श घेऊन अरुणा मध्यम प्रकल्पाच्या सन २०१६-१७ दरसूची वर आधारित रुपये १६८९.५० कोटी किंमतीच्या तृतीय सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :-

शासनाच्या या निर्णयाद्वारे अरुणा मध्यम प्रकल्पाच्या सन २०१६-१७ च्या दरसूचीवर आधारित रुपये १६८९.५० कोटी इतक्या किंमतीच्या तृतीय सुधारित प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रुपये १५५०.८८ कोटी कामाप्रित्यर्थ व रुपये १३८.६२ कोटी अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद आहे. उपशीर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा सोबत जोडण्यात येत आहे.

२. या योजनेस प्रदान केलेली तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये अनुक्रमांक ४ / २०१८ वर नोंदवण्यात आली आहे.

३. सदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतूदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे.

४. या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च ०३, मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प (वाणिज्यिक) अरुणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प (योजनांतर्गत) या लेखाशीर्षाखाली खर्च टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

५. सदर तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

५.१) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील मुद्या क्र. २६ व २७ मधील निरीक्षणांची पूर्तता करावी.

५.२) आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश करू नये.

५.३) प्रकल्पाचे काम नियोजनानुसार व सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे.

५.४) प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरिता जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व त्यानुसार कामे / निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी.

५.५) संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्था स्थापन करून सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थेस हस्तांतरित करावे.

५.६) सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वितीकरणाच्या विविध टप्प्यांवर क्षेत्रीय अधिका-यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयास व क्षेत्रीय अनियमितता झाली असल्यास अशा अनियमिततेस सहमती असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही.

६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८८/का.१४३४ दिनांक २३/०५/२०१८, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १७६/व्यय-१२, दिनांक १७/०७/२०१८ व दिनांक १६/१०/२०१८ रोजी झालेल्या मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

७. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी.

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८११०३१३३७४७८१२७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

सहपत्र :- उपशीर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा

(म.ई.धरणे)

शासनाचे उप सचिव

प्रत, सहपत्रांसह :-

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.

२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.

- ३) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ४) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ५) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ६) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ७) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ८) प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ९) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- १०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ११) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर.
- १२) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे.
- १३) मुख्य अभियंता (द.व प्र) व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १४) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई.
- १५) उपसचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि/लपा/जवि),यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १६) आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १७) अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, ओरोस.
- १८) कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभाग, अंबडपाल, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग.
- १९) वित्त विभाग (व्यय-१२/ अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६ अ), मंत्रालय, मुंबई.
- २०) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई.
- २१) मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ.

अरुणा मध्यम मध्यम प्रकल्प, ता. वैभववाडी जि. सिंधुदुर्ग.

उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा

शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२०१७/११३०/(प्र.क्र. ३२४/१७)/ मध्यम प्रकल्प दिनांक ०३/११/२०१८ चे सहपत्र.

(किंमत रुपये लक्षा)

उपशीर्ष	मंजूर द्वितीय सुप्रमानुसार तरतुद	प्रस्तावित तृतीय सुप्रमानुसार तरतुद	वाढ / घट (+/-)	डिसेंबर २०१६ अखेर झालेला खर्च	उर्वरित किंमत
अ - शीर्षकामे					
अ - प्राथमिक	११०.०७	४९.८६	-६०.२१	११.५१	३८.३५
बी - भूसंपादन	११५७७.४८	२७५७०.८८	१५९९३.४०	१२३२३.७५	१५२४७.१३
सी - कामे	३७०९५.६७	८१८७२.९८	४४७७७.३१	३२८७२.८८	४९०००.१०
डी - विमोचक	१४८०.३८	४७९८.५७	३३१८.१९	२५५.३७	४५४३.२०
के - इमारती	६९.४५	१९१.५१	१२२.०६	२.७९	१८८.७२
एम - वृक्षारोपण	५.१२	५२.४५	४७.३३	०.००	५२.४५
ओ - संकीर्ण	२५.१०	३५.३०	१०.२०	०.००	३५.३०
पी - देखभाल	११५.५८	८७०.०२	७५४.४४	०.००	८७०.०२
क्यु-औजारे व संयंत्रे	१८.८५	१८.८५	०.००	०.००	१८.८५
आर - रस्ते	११२.५०	६३.५०	-४९.००	०.००	६३.५०
एक्स - पर्यावरण	२०.६०	२०.६०	०.००	०.००	२०.६०
एकूण (अ)	५०६३०.८०	११५५४४.५२	६४९१३.७२	४५४६६.३०	७००७८.२२
ब ६ कालवे व वितरण व्यवस्था					
अ - प्राथमिक	३८४.४७	७२६.१५	३४१.६८	१३२.५४	५९३.६१
बी - भूसंपादन	१३२३.५६	५२२०.९९	३८९७.४३	१५.३६	५२०५.६३
डी - विमोचक	८१.१७	८०२.७१	७२१.५४	०.००	८०२.७१
ई - प्रपात	१२७.११	६८.५२	-५८.५९	०.००	६८.५२
एफ - मो-यांची कामे	१४७६.६६	८६९१.८९	७२१५.२३	०.००	८६९१.८९
जी - पूल	३६०.६०	९६०.३६	५९९.७६	०.००	९६०.३६
एच - निकासी	३०.५५	५१.४०	२०.८५	०.००	५१.४०
के - ईमारती	६५.८५	२२८.८९	१६३.०४	०.००	२२८.८९
एल - मातीकाम	६३७०.५६	१४८५१.६८	८४८१.१२	०.००	१४८५१.६८
एम - वृक्षारोपण	७.५५	२२.२९	१४.७४	०.००	२२.२९
ओ - संकीर्ण	१३.९५	७७.९५	६४.००	०.००	७७.९५
पी - देखभाल	२७.९०	२७८.६४	२५०.७४	०.००	२७८.६४
क्यु - औजारे व संयंत्रे	७.००	८.००	१.००	०.००	८.००
आर - दळणवळण	२५.५०	४३.५५	१८.०५	०.००	४३.५५
एस - पॉवर प्लान्ट व विद्युत कामे	१२.५०	०.००	-१२.५०	०.००	०.००
टी - पाणी पुरवठा कामे	७.५०	०.००	-७.५०	०.००	०.००
यू - वितरीका	१३९.७५	४९४०.८६	४८०१.११	०.००	४९४०.८६

उपशिर्ष	मंजूर द्वितीय सुप्रमानुसार तरतुद	प्रस्तावित तृतीय सुप्रमानुसार तरतुद	वाढ / घट (+ / -)	डिसेंबर २०१६ अखेर झालेला खर्च	उर्वरित किंमत
व्ही - शेतचारी	६.००	२४५७.३३	२४५१.३३	०.००	२४५७.३३
डब्यु - निचराचारी	९.००	११२.३०	१०३.३०	०.००	११२.३०
एक्स - पर्यावरण	०.४६	०.००	-०.४६	०.००	०.००
एकूण (ब)	१०४७७.६४	३९५४३.५१	२९०६५.८७	१४७.९०	३९३९५.६१
एकूण कामे (अ+ब)	६११०८.४४	१५५०८८.०३	९३९७९.५९	४५६१४.२०	१०९४७३.८३
आस्थापना, संयंत्रे व इतर खर्च (क)	५८७१.३१	१३८६२.३१	७९९१.००	६७४.९७	१३१८७.३४
प्रकल्पाची एकूण किंमत (अ+ब+क)	६६९७९.७५	१६८९५०.३४	१०१९७०.५९	४६२८९.१७	१२२६६१.१७

(म.ई.धरणे)
शासनाचे उप सचि